



БОЙОРОК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«12» декабрь 2018 й.

№ 1275-р

«12» декабря 2018 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов» – «Чистая страна» национального проекта «Экология» на территории Республики Башкортостан:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов Республики Башкортостан».

2. Министерству природопользования и экологии Республики Башкортостан обеспечить в пределах своей компетенции реализацию регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов Республики Башкортостан», достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Башкортостан в пределах своей компетенции обеспечить реализацию регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов Республики Башкортостан», достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.

4. Министерству природопользования и экологии Республики Башкортостан предусмотреть мероприятия, направленные на достижение целевых показателей и задач паспорта регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации

наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов Республики Башкортостан», в государственной программе «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 года № 61 (с последующими изменениями).

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Киреева М.Ю.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан



Р.Ф. Хабиров

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от 12 декабря 2018 года
№ 1275-р

ПАСПОРТ

регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов Республики Башкортостан»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов»		
Краткое наименование регионального проекта	«Чистая страна»	Срок начала и окончания регионального проекта	01.12.2018-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Киреев М.Ю. – Исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Республики Башкортостан – министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан		
Руководитель регионального проекта	Фатхуллин М.Б. – Исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Республики Башкортостан		
Администратор регионального проекта	Логунова Н.В. – заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан		
Связь с государственными программами Республики Башкортостан	постановление Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 года № 61 «Об утверждении государственной программы "Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов Республики Башкортостан и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда на территории Республики Башкортостан											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда											
1	Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов Республики Башкортостан, ед. ^{1,3}	Основной	0	01.11.2018	-	17	17	19	19	25	25
1.1	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов (несанкционированных свалок), тыс. чел. ^{1,3}	дополнительный	0	01.11.2018	-	1247,35	1247,35	1391,35	1391,35	2002,84	2002,84
1.2	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию объектов (несанкционированных свалок), га ^{1,3}	дополнительный	0	01.11.2018	-	2,47	2,47	29,47	29,47	91,97	91,97
2	Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда, ед. ^{1,3}	Основной	0	01.01.2018	-	-	-	-	1	1	3
2.1	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел. ^{1,3}	дополнительный	0	01.11.2018	-	-	-	-	42,28	42,28	1139,66

2.2	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га ^{1,3}	дополнительный	0	01.11.2018	-	-	-	-	5,00	5,00	57,50
-----	---	----------------	---	------------	---	---	---	---	------	------	-------

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Характеристика результата
1	Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов		
1.1	Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 01.01.2018 несанкционированные свалки в границах городов Срок: 31.12.2024		
1.1.1	Ликвидация 11 несанкционированных свалок в черте ГО г. Уфа Республики Башкортостан	31.12.2021	площадь планируемых к восстановлению земель – 1,27 га; улучшить качество жизни населения – 1120,54 тыс. чел.
1.1.2	Ликвидация 5 несанкционированных свалок в черте ГО г. Нефтекамск Республики Башкортостан	31.12.2021	площадь планируемых к восстановлению земель – 1,2 га; улучшить качество жизни населения – 126,805 тыс. чел.
1.1.3	Ликвидация несанкционированной свалки в черте ГО г. Сибай Республики Башкортостан	31.12.2021	площадь планируемых к восстановлению земель – 7 га; улучшить качество жизни населения – 61,054 тыс. чел.
1.1.4	Ликвидация несанкционированной свалки в черте ГП г. Ишимбай Республики Башкортостан	31.12.2021	площадь планируемых к восстановлению земель – 11 га; улучшить качество жизни населения – 65,422 тыс. чел.; проектирование и ликвидация за счет ООО «Эко-Сити» (Концессионное соглашение между Администрацией ГП г. Ишимбай и ООО «Эко-Сити»)
1.1.5	Ликвидация несанкционированной свалки в черте ГП г. Баймак Республики Башкортостан	31.12.2021	площадь планируемых к восстановлению земель – 9 га; Улучшить качество жизни населения – 17,529 тыс. чел.
1.1.6	Ликвидация несанкционированной свалки в черте ГО г. Стерлитамак Республики Башкортостан	31.12.2024	площадь планируемых к восстановлению земель – 17 га; улучшить качество жизни населения – 280,233 тыс. чел.
1.1.7	Ликвидация несанкционированной свалки в черте ГП г. Мелеуз Республики Башкортостан	31.12.2024	площадь планируемых к восстановлению земель – 11 га; улучшить качество жизни населения – 58,536 тыс. чел.
1.1.8	Ликвидация несанкционированной свалки в черте ГО г. Кумертау Республики Башкортостан	31.12.2024	площадь планируемых к восстановлению земель – 4 га; улучшить качество жизни населения – 60,807 тыс. чел.

1.1.9	Ликвидация несанкционированной свалки в черте ГО г. Салават Республики Башкортостан	31.12.2024	площадь планируемых к восстановлению земель – 25 га; улучшить качество жизни населения – 153,181 тыс. чел.
1.1.10	Ликвидация несанкционированной свалки в черте ГП г. Благовещенск Республики Башкортостан	31.12.2024	площадь планируемых к восстановлению земель – 3 га; улучшить качество жизни населения – 34,955 тыс. чел.
1.1.11	Ликвидация несанкционированной свалки в черте ГП г. Давлеканово Республики Башкортостан	31.12.2024	площадь планируемых к восстановлению земель – 2,5 га; улучшить качество жизни населения – 23,774 тыс. чел.
2	Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде		
2.1	Ликвидированы 75 наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда окружающей среде. Срок: 31.12.2024		
2.1.1	Рекультивация свалки промышленных отходов «Михайловская» МР Стерлитамакский район Республики Башкортостан	31.12.2022	на свалке размещено более 30 тыс.т отходов бывшего ЗАО «Каучук»; площадь планируемых к восстановлению земель – 5 га; улучшить качество жизни населения – 42,281 тыс. чел.; из республиканской адресной инвестиционной программы на проектирование выделено 7,5 млн. руб. (до 01.04.2020), на ликвидацию объекта – 325, 7 млн. руб.
2.1.2	Ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности Семеновской золотоизвлекательной фабрики	31.12.2024	площадь планируемых к восстановлению земель – 49,5 га; улучшить качество жизни населения – 19,11 тыс. чел.; из республиканской адресной инвестиционной программы на проектирование выделено 5,5 млн. руб. (2019 г. – 1,65 млн. руб., 2020 г. – 3,85 млн. руб.), на ликвидацию объекта – 150 млн. руб.
2.1.3	Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях в результате деятельности бывшего ОАО «Уфахимпром»	31.12.2024	за период эксплуатации предприятия на территории ОАО «Уфахимпром» накоплено 412,14 тыс. куб. м отходов, содержащих токсичные вещества, которые размещаются в восьми шламонакопителях; улучшить качество жизни населения – 1120,5 тыс. чел.; площадь планируемых к восстановлению земель – 13 га; на проектирование ликвидации и рекультивации шламонакопителей необходимо из консолидированного бюджета – 42 млн. руб.; ликвидация 8 шламонакопителей – 3200 млн.руб.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.)							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	всего, (млн. руб.)
1	Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены ¹								
1.1	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 01.01.2018 несанкционированные свалки в границах городов	0,00	33,93	133,72	119,40	0,00	0,00	0,00	287,05
1.1.1	Федеральный бюджет, в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республике Башкортостан	0,00	0,00	0,00	96,82	0,00	0,00	0,00	96,82
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Консолидированный бюджет Республики Башкортостан, в том числе:	0,00	26,23	66,72	1,98	0,00	0,00	0,00	94,93
1.1.3.1	бюджет Республики Башкортостан	0,00	24,93	66,72	1,98	0,00	0,00	0,00	93,63
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан)	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
1.1.4	Внебюджетные источники	0,00	7,70	67,0	20,6	0,00	0,00	0,00	95,30

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в регионального проекта	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
1	Руководитель регионального проекта	Фатхуллин М.Б.	исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Республики Башкортостан	Киреев Ю.М.	10
2	Администратор регионального проекта	Логунова Н.В.	заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан	Фатхуллин М.Б.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
1	Руководитель регионального проекта	Фатхуллин М.Б.	исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Республики Башкортостан	Киреев Ю.М.	10
2	Администратор регионального проекта	Логунова Н.В.	заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан	Фатхуллин М.Б.	20
3	Участник регионального проекта	Янчук О.А.	временно исполняющий обязанности руководителя Управления Росприроднадзора по Республике Башкортостан	Амирханов А.М.	5
4	Участник регионального проекта	Тюр В.А.	заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан	Фатхуллин М.Б.	5

5	Участник регионального проекта	Щекина Е.В.	заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан	Фатхуллин М.Б	5
6	Участник регионального проекта	Нагаев Э.М.	начальник отдела реализации программ природопользования Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан	Тюр В.А.	20
7	Участник регионального проекта	Гарипова Д.Д.	начальник планирования, бухгалтерского учета и отчетности Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан	Щекина Е.В.	10
8	Участник регионального проекта	Ремезова Ф.М.	начальник отдела экологической безопасности Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан	Логунова Н.В.	20
9	Участник регионального проекта	Пономарева О.С.	ведущий специалист - эксперт отдела экологической безопасности Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан	Ремезова Ф.М.	40

10	Участник регионального проекта	Давлетова К.Ф.	ведущий советник службы по обращению с отходами Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан	Логунова Н.В.	30
Ликвидация несанкционированных свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Фатхуллин М.Б.	исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Республики Башкортостан	Хабилов Р.Ф.	10
2	Участник регионального проекта	Янчук О.А.	временно исполняющий обязанности руководителя Управления Росприроднадзора по Республике Башкортостан	Амирханов А.М.	5
3	Участник регионального проекта	Петров Ю.А.	руководитель Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан	Данкверт С.А.	5
4	Участник регионального проекта	Тюр В.А.	заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан	Фатхуллин М.Б.	5
5	Участник регионального проекта	Щекина Е.В.	заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан	Фатхуллин М.Б.	5

6	Участник регионального проекта	Нагаев Э.М.	начальник отдела реализации программ природопользования Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан	Тюр В.А.	20
7	Участник регионального проекта	Гарипова Д.Д.	начальник планирования, бухгалтерского учета и отчетности Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан	Щекина Е.В.	10
8	Участник регионального проекта	Ремезова Ф.М.	начальник отдела экологической безопасности Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан	Логунова Н.В.	20
9	Участник регионального проекта	Мустафин У.М.	глава Администрации ГО г. Уфа РБ	Хабиров Р.Ф.	5
10	Участник регионального проекта	Куликов В.И.	глава Администрации ГО г. Стерлитамак РБ	Хабиров Р.Ф.	5
11	Участник регионального проекта	Багаутдинов Р.Р.	глава Администрации МР Стерлитамакский район РБ	Хабиров Р.Ф.	5
12	Участник регионального проекта	Гильманов Ф.Ф.	глава Администрации ГО г. Салават РБ	Хабиров Р.Ф.	5
13	Участник регионального проекта	Никитин С.А.	глава Администрации ГП г. Ишимбай РБ	Хабиров Р.Ф.	5
14	Участник регионального проекта	Искужин Ф.К.	глава Администрации ГП г. Мелеуз РБ	Хабиров Р.Ф.	5
15	Участник регионального проекта	Беляев Б.В.	глава Администрации ГО г. Кумертау РБ	Хабиров Р.Ф.	5

16	Участник регионального проекта	Афзалов Р.А.	глава Администрации ГО г. Сибай РБ	Хабиров Р.Ф.	5
17	Участник регионального проекта	Яркинбаев С.Р.	временно исполняю- щий обязанности главы Администрации ГП г. Баймак РБ	Хабиров Р.Ф.	5
18	Участник регионального проекта	Аминев Ф.Г.	глава Администрации МР Баймакский район РБ	Хабиров Р.Ф.	5
19	Участник регионального проекта	Бадыханов Р.Т.	глава Администрации ГП г. Благовещенск РБ	Хабиров Р.Ф.	5
20	Участник регионального проекта	Гапоненко В.В.	глава Администрации ГП г. Давлеканово РБ	Хабиров Р.Ф.	5
21	Участник регионального проекта	Давлетов Р.М.	глава Администрации ГО г. Нефтекамск РБ	Хабиров Р.Ф.	5
22	Участник регионального проекта	Пономарева О.С.	ведущий специалист - эксперт отдела эколо- гической безопасности Министерства приро- допользования и эколо- гии Республики Башкортостан	Ремезова Ф.М.	40
23	Участник регионального проекта	Давлетова К.Ф.	ведущий советник службы по обращению с отходами Министер- ства природопользова- ния и экологии Рес- публики Башкортостан	Логунова Н.В.	30

6. Дополнительная информация

«Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов» – организация работ по ликвидации накопленного вреда, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, которые осуществляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Организация работ включает в себя: обследование объекта, в том числе инженерные изыскания; разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда, его согласование и утверждение; проведение работ по ликвидации накопленного вреда; осуществление контроля и приемку проведенных работ по ликвидации накопленного вреда.

«Несанкционированные свалки» – места размещения отходов, не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации.

«Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде» – проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на особо опасных объектах, требующих принятия неотложных мер.

¹ Данные могут быть уточнены по результатам утверждения проектно-сметной документации и получения необходимых экспертиз, а также в случае принятия отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

² Финансовые средства, необходимые для разработки проектной документации, ее согласования и утверждения, потребность в которых возникнет для получения субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба на очередной финансовый год и достижения поставленных целей ³.

³ Нарастающим итогом.

ВДП – руководитель высшего исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан или коллегиальный орган под его председательством;

К – куратор;

РРП – руководитель регионального проекта.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Чистая страна»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде	01.01.2019	31.12.2024	Фатхуллин М.Б. – Исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Республики Башкортостан	итоговый отчет	ВДЛ
1.1.1	Направление в Росприроднадзор 1 раз в полугодие (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом) информации о ликвидации выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов	01.01.2019	31.12.2024	Фатхуллин М.Б.	письмо	К
1.1.2	Актуализирован паспорт регионального проекта «Чистая страна» в соответствии с актуализированным паспортом федерального проекта «Чистая страна»	01.01.2019	31.12.2024	Фатхуллин М.Б.	запрос на изменение	К
1.2	Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены	01.01.2019	31.12.2024	Фатхуллин М.Б.	итоговый отчет	ВДЛ

1.2.1	Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы по 7 несанкционированным свалкам в Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе, Кумертау, Сибее, Баймаке, Благовещенске и ликвидация свалок	01.01.2019	31.03.2020	Фатхуллин М.Б.	проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы по проекту «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов»	К
	Заключение государственного контракта на разработку проектно-сметной документации	01.04.2019	01.05.2019	Фатхуллин М.Б.	государственный контракт с подрядной организацией	К
2020 год						
1.2.1.1	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов, включенных в План мероприятий по реализации региональной составляющей федерального проекта «Чистая страна» на 2021 год	01.04.2020	01.05.2020	Фатхуллин М.Б.	письмо	К
1.2.1.2	Направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде	01.05.2020	01.06.2020	Фатхуллин М.Б.	письмо, заявка	К
1.2.1.3	Заключение соглашения между Правительством Республики Башкортостан и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о предоставлении в 2021 году субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок	01.01.2021	01.03.2021	Фатхуллин М.Б.	соглашение о предоставлении субсидии бюджету Республике Башкортостан на 2021 год	К

1.2.1.4	Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах Республики Башкортостан по заключенным соглашениям за II квартал 2021 года и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.07.2021	15.07.2021	Фатхуллин М.Б.	приложения № 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету РБ	К
1.2.1.5	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» государственных контрактов, заключенных между Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан и подрядчиком, на выполнение работ по проектам, финансируемым в 2021 году	01.03.2021	01.07.2021	Фатхуллин М.Б.	государственный контракт	К
1.2.1.6	Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах Республики Башкортостан по заключенным соглашениям за III квартал 2021 года и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.10.2021	15.10.2021	Фатхуллин М.Б.	Приложения № 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету РБ	К
1.2.1.7	Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах Республики Башкортостан по заключенным Соглашениям за IV квартал 2021 года и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»	01.01.2022	15.01.2022	Фатхуллин М.Б.	приложения № 3 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету РБ	К
1.2.1.8	Реализация мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок в городах Сибаете и Ишимбае	01.01.2021	01.12.2021	подрядная организация	отчет	РРП
1.3	Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде	01.01.2019	31.12.2024	Фатхуллин М.Б.	итоговый отчет	ВДЛ

1.3.1.	Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы по объектам «Рекультивация свалки промышленных отходов "Михайловская" МР Стерлитамакский район Республики Башкортостан», «Ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности Семеновской золотоизвлекательной фабрики» и «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях, в результате деятельности бывшего ОАО "Уфахимпром"»	01.09.2018	31.03.2020	Фатхуллин М.Б.	проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы по проекту «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов»	К
1.3.2	Заключен государственный контракт на разработку проектно-сметной документации по объектам «Рекультивация свалки промышленных отходов "Михайловская" МР Стерлитамакский район Республики Башкортостан» и «Ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности Семеновской золотоизвлекательной фабрики»	24.09.2018	24.09.2018	Фатхуллин М.Б.	положительное заключение государственной экспертизы	К
1.3.3	Заключение государственного контракта на разработку проектно-сметной документации по объекту «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в шламонакопителях, в результате деятельности бывшего ОАО "Уфахимпром"»	01.01.2019	01.03.2019	Фатхуллин М.Б.	положительное заключение государственной экспертизы	К

1.3.4	Направление в ФГБУ «ВНИИ Экология» информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов для включения их в План мероприятий по реализации регионального проекта по федеральному проекту «Чистая страна» на 2022 год	01.04.2021	01.05.2021	Фатхуллин М.Б.	письмо	К
-------	---	------------	------------	----------------	--------	---

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Чистая страна»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде							
1	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде	численность населения	статистические данные	Минэкологии РБ	региональный	ежегодный	

2	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде	площадь восстановленных земель	республиканский кадастр отходов (постановление Правительства Республики Башкортостан от 28 августа 2015 года № 347 «О порядке ведения республиканского кадастра отходов производства и потребления»); проектные работы прошлых лет; по объекту «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории бывшего ОАО "Уфахимпром" – результаты выездного обследования территории Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан и Администрацией ГО г. Уфа РБ	Минэкологии РБ	региональный	ежегодный	
---	--	--------------------------------	--	----------------	--------------	-----------	--