



БОЙОРОК

«12» декабрь 2018 й. № 1264-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«12» декабря 2018 г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» национального проекта «Здравоохранение» на территории Республики Башкортостан:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг».

2. Министерству здравоохранения Республики Башкортостан обеспечить в пределах своей компетенции реализацию регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», достижение целей и целевых показателей, решение задач, предусмотренных паспортом регионального проекта.

3. Министерству здравоохранения Республики Башкортостан предусмотреть мероприятия регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», направленные на достижение целевых показателей и задач паспорта регионального проекта, в государственной программе «Развитие здравоохранения Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля 2013 года № 183 (с последующими изменениями).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Иванову Л.Х.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан



Р.Ф. Хабиров

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от «12» декабря 2018 года
№ 1264-р

ПАСПОРТ
регионального проекта Республики Башкортостан
«Экспорт медицинских услуг в Республике Башкортостан»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект «Здравоохранение»		
Краткое наименование регионального проекта	«Экспорт медицинских услуг в Республике Башкортостан»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Иванова Ленера Хакимовна - исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан		
Руководитель регионального проекта	Яппаров Рафаэль Галиевич - исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан		
Администратор регионального проекта	Еникеева Динара Раисовна - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан		
Связь с региональными программами субъекта Российской Федерации	государственная программа Республики Башкортостан «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 апреля 2013 года № 183 (с последующими изменениями)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: увеличение объема экспорта медицинских услуг в Республике Башкортостан не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом на период до 2024 года.											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	основной	0,47	31.12.2017	0,60	0,89	1,10	1,30	1,51	1,72	1,89

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: совершенствование механизма экспорта медицинских услуг			
1	<p>Результат федерального проекта: проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг.</p> <p>Характеристика результата: совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации и акционерным обществом «Российский экспортный центр», Ростуризмом определены барьеры и ключевые направления для разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг</p> <p>Срок: 01.10.2018 - 31.12.2018</p>		
1.1	<p>В Республике Башкортостан проведены маркетинговые исследования туристического рынка медицинских услуг и выбрана оптимальная стратегия</p>	<p>01.01.2019 31.12.2020</p>	<p>- проведение маркетингового исследования туристического рынка медицинских услуг позволит выбрать оптимальную стратегию продвижения медицинских услуг (по следующим направлениям оказания медицинских услуг: «медицинская генетика», «кардиохирургия, «онкология», «радиология», «нейрохирургия», «экстракорпоральное оплодотворение», «эндопротезирование» и др.)</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
2	<p>Результат федерального проекта: разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении изменена система статистической отчетности Банка России в целях отдельного учета значений целевых показателей категорий «Экспорт медицинских услуг» и «Экспорт образовательных услуг» в составе категории «Поездки».</p> <p>Характеристика результата: система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, разработанная Минздравом России совместно с Банком России, позволит вести учет по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.</p> <p>Срок: 01.10.2018 - 31.12.2019</p>		
2.1	<p>В Республике Башкортостан внедрена система мониторинга статистических данных по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении</p>	<p>31.12.2019 - 31.12.2020</p>	<p>система мониторинга статистических данных об оказанных медицинских услугах иностранным гражданам позволяет вести учет объема оказанных медицинских услуг, определять перечень востребованных медицинских услуг и корректировать его в зависимости от спроса</p>
3	<p>Результат федерального проекта: разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации, на период 2019-2024 гг..</p> <p>Характеристика результата: программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Российской Федерации, и включает в себя:</p> <p>создание информационных материалов на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях Российской Федерации и доступных медицинских услугах;</p> <p>участие представителей органов государственной власти и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>Ежегодно в период с 2019 по 2024 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети интернет – не менее 10 рекламно-информационных материалов.</p> <p>Срок: 01.10.2018 - 01.10.2024</p>		
3.1	<p>В Республике Башкортостан внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Башкортостан</p>	<p>01.01.2019 - 31.12.2023</p>	<p>программа коммуникационных мероприятий включает в себя создание информационных материалов на русском и английском языках о ведущих медицинских организациях Республики Башкортостан и доступных медицинских услугах на выставках, посвященных тематике медицинских услуг.</p>
4	<p>Результат федерального проекта: создан и функционирует проектный офис</p> <p>Характеристика результата: в задачи проектного офиса будут входить вопросы: разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработки и внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг.; анализа структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществления межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг.</p> <p>Срок: 01.01.2019 - 31.12.2019</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
4.1	В Республике Башкортостан создан и функционирует проектный офис	01.01.2019 - 31.12.2019	в задачи проектного офиса будут входить вопросы внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработки и внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Башкортостан на период 2019-2024 гг.; анализа структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществления межведомственного взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработки проекта по наращиванию экспорта медицинских услуг для медицинских организаций.
5	<p>Результат федерального проекта: разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг.</p> <p>Характеристика результата: разработанный комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг позволит обозначить задачи и сформировать единый подход медицинских организаций к наращиванию экспорта медицинских услуг.</p> <p>Срок: 01.10.2018 - 31.12.2024</p>		
5.1	В Республике Башкортостан внедрена стратегия по развитию экспорта медицинских услуг	01.01.2019 - 31.12.2019	формирование единого подхода медицинских организаций к наращиванию экспорта медицинских услуг

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
5.2	В Республике Башкортостан налажено взаимодействие с туристическими операторами, туристическими агентствами, зарубежными страховыми медицинскими организациями, гостиничными комплексами, диаспорами, туристическими базами, миграционными службами, иностранными студентами, обучающимися в Республике Башкортостан, по развитию экспорта медицинских услуг республики	01.01.2019 31.12.2021	- повышение информированности иностранных граждан о медицинских и сопутствующих услугах в Республике Башкортостан
5.3	В Республике Башкортостан проведен обмен опытом в сфере экспорта медицинских услуг	01.07.2019г. 31.12.2024г.	- участие представителей медицинских организаций в выставках и мероприятиях, организованных в рамках международного сотрудничества, предусмотренного международными соглашениями, заключенными Республикой Башкортостан с иностранными государствами, позволит распространить информационные материалы, посвященные тематике экспорта медицинских услуг Республики Башкортостан
5.4	В Республике Башкортостан проведены подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов	01.04.2019 31.12.2024	- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов позволит устранить языковой барьер и повысит уровень сервиса
5.5	Медицинские организации Республики Башкортостан сертифицированы в соответствии с международными стандартами качества	01.01.2019 31.12.2024	- соответствие международным стандартам качества

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
консолидированный бюджет субъекта Республики Башкортостан, в том числе:								
бюджет субъекта Республики Башкортостан								
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований								
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Республики Башкортостан)								
внебюджетные источники	3,5	3,5	3,5	2,0	2,0	2,0	2,0	18,5

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Яппаров Р.Г.	исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Башкортостан	Иванова Л.Х.	5
2	Администратор регионального проекта	Еникеева Д.Р.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г.	10
3	Участник регионального проекта	Кофанова Ю.А.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г.	10
Общие организационные мероприятия по проекту					
1	Участник регионального проекта	Яхина Р.Р.	начальник отдела по проектной деятельности Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Еникеева Д.Р.	25
2	Участник регионального проекта	Зиннурова Г.Ф.	начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Кофанова Ю.А.	25

3	Участник регионального проекта	Суфияров Р.С.	директор ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»	Кофанова Ю.А.	15
Результат: внедрена система мониторинга данных с медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Еникеева Д.Р.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г.	15
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кофанова Ю.А.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г.	15
3	Участник регионального проекта	Яхина Р.Р.	начальник отдела по проектной деятельности Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Еникеева Д.Р.	25
5	Участник регионального проекта	Суфияров Р.С.	директор ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»	Яппаров Р.Г.	15
Результат: внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Башкортостан, на период 2019-2024 гг.					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Еникеева Д.Р.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г.	15

2	Участник регионального проекта	Яхина Р.Р.	начальник отдела по проектной деятельности Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Еникеева Д.Р.	25
3	Участник регионального проекта	Суфияров Р.С.	директор ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»	Яппаров Р.Г.	15
Результат: создан и функционирует проектный офис					
1	Ответственный, за достижение результата регионального проекта	Еникеева Д.Р.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г.	15
2	Ответственный, за достижение результата регионального проекта	Кофанова Ю.А.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г.	15
3	Участник регионального проекта	Яхина Р.Р.	начальник отдела по проектной деятельности Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Еникеева Д.Р.	25

4	Участник регионального проекта	Зиннурова Г.Ф.	начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Кофанова Ю.А.	25
Результат: внедрена стратегия по развитию экспорта медицинских услуг					
1	Ответственный, за достижение результата регионального проекта	Еникеева Д.Р.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г.	15
2	Ответственный, за достижение результата регионального проекта	Кофанова Ю.А.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г.	15
3	Участник регионального проекта	Яхина Р.Р.	начальник отдела по проектной деятельности Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Еникеева Д.Р.	25
4	Участник регионального проекта	Зиннурова Г.Ф.	начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Кофанова Ю.А.	25

Результат: налажено взаимодействие с туристическими операторами, туристическими агентствами, зарубежными страховыми медицинскими организациями, гостиничными комплексами, диаспорами, туристическими базами, миграционными службами, иностранными студентами, обучающимися в Республике Башкортостан, по развитию экспорта медицинских услуг республики					
1	Ответственный, за достижение результата регионального проекта	Еникеева Д.Р.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г.	15
2	Участник регионального проекта	Яхина Р.Р.	начальник отдела по проектной деятельности Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Еникеева Д.Р.	25
3	Участник регионального проекта	Руководители медицинских организаций Республики Башкортостан	ответственные лица медицинских организаций Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г.	30
Результат: проведены маркетинговые исследования туристического рынка медицинских услуг					
1	Ответственный, за достижение результата регионального проекта	Еникеева Д.Р.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г.	15
2	Участник регионального проекта	Яхина Р.Р.	начальник отдела по проектной деятельности Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Еникеева Д.Р.	25

3	Участник регионального проекта	Руководители медицинских организаций Республики Башкортостан	ответственные лица медицинских организаций Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г.	30
Результат: проведен обмен опытом в сфере экспорта медицинских услуг					
1	Ответственный, за достижение результата регионального проекта	Еникеева Д.Р.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г.	15
2	Ответственный, за достижение результата регионального проекта	Кофанова Ю.А.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г.	15
3	Участник регионального проекта	Яхина Р.Р.	начальник отдела по проектной деятельности Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Еникеева Д.Р.	25
4	Участник регионального проекта	Зиннурова Г.Ф.	начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Кофанова Ю.А.	25

5	Участник регионального проекта	Руководители медицинских организаций Республики Башкортостан	ответственные лица медицинских организаций Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г.	30
Результат: проведена подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов					
1	Ответственный, за достижение результата регионального проекта	Еникеева Д.Р.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г.	15
2	Ответственный, за достижение результата регионального проекта	Кофанова Ю.А.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г.	15
3	Участник регионального проекта	Яхина Р.Р.	начальник отдела по проектной деятельности Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Еникеева Д.Р.	25
4	Участник регионального проекта	Зиннурова Г.Ф.	начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Кофанова Ю.А.	25

6	Участник регионального проекта	Руководители медицинских организаций Республики Башкортостан	ответственные лица медицинских организаций Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г.	30
Результат: проведение сертификации по управлению качеством в медицинской организации					
1	Ответственный, за достижение результата регионального проекта	Кофанова Ю.А.	заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г.	15
2	Участник регионального проекта	Яхина Р.Р.	начальник отдела по проектной деятельности Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Еникеева Д.Р.	25
3	Участник регионального проекта	Зиннурова Г.Ф.	начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	Кофанова Ю.А.	25
4	Участник регионального проекта	Руководители медицинских организаций Республики Башкортостан	ответственные лица медицинских организаций Республики Башкортостан	Яппаров Р.Г.	30

6. Дополнительная информация

Паспорт регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг в Республике Башкортостан» направлен на создание и развитие на территории Республики Башкортостан механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта отечественных медицинских услуг. Для достижения показателей регионального проекта создан проектный офис. Задачами проектного офиса является мониторинг статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам; коммуникационные мероприятия по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Башкортостан; анализ структуры международного экспорта медицинских услуг; осуществление межведомственного взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг; разработка проекта по наращиванию экспорта медицинских услуг для медицинских организаций.

Приложение
 К паспорту регионального проекта
 «Развитие экспорта медицинских
 услуг в Республике Башкортостан»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Результат: в Республике Башкортостан проведены маркетинговые исследования туристического рынка медицинских услуг и выбрана оптимальная стратегия	01.01.2020	31.12.2020	Еникеева Д.Р. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	отчет о результатах проведенных маркетинговых исследований туристического рынка медицинских услуг	РП
1.1.1	Мероприятие: определение источника финансирования и выбор организации для проведения маркетинговых исследований туристического рынка медицинских услуг	01.01.2019	31.12.2019	Еникеева Д.Р. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	НПА, утверждающий стратегию по развитию экспорта медицинских услуг	РП
1.1.2	Мероприятие: проведение маркетинговых исследований туристического рынка медицинских услуг	01.01.2020	31.12.2020	Еникеева Д.Р. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	отчет о проведенных маркетинговых исследований туристического рынка медицинских услуг	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1	Контрольная точка: выбрана оптимальная стратегия развития рынка медицинских услуг	-	31.12.2020	Еникеева Д.Р. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	отчет о выбранной оптимальной стратегии развития рынка медицинских услуг	РП
2	Результат: внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Башкортостан	01.01.2019	31.12.2023	Еникеева Д.Р. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	отчет о результатах внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах	РП
2.1.1	Мероприятие: проведение подготовительных мероприятий к внедрению программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Башкортостан	01.01.2019	31.12.2019	Еникеева Д.Р. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	отчет о проведенных подготовительных мероприятий к внедрению программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					медицинских услугах	
2.1.2	Мероприятие: внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Башкортостан	01.01.2020	31.12.2023	Еникеева Д.Р. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	отчет о внедрении программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах	РП
2.1	Контрольная точка: на территории Республики Башкортостан внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах	-	31.12.2023	Еникеева Д.Р. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	отчет о внедрении программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3	В Республике Башкортостан внедрена система мониторинга статистических данных по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении	01.01.2019	31.12.2020	Еникеева Д.Р. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	отчет о результатах внедрения системы мониторинга статистических данных по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	РП
3.1.1	Мероприятие: проведение подготовительных мероприятий к внедрению программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Башкортостан	01.01.2019	31.12.2019	Еникеева Д.Р. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	отчет о проведенных подготовительных мероприятиях к внедрению программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах	РП
3.1.2	Мероприятие: внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Башкортостан	01.01.2020	31.12.2020	Еникеева Д.Р. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	отчет о внедрении программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					граждан о медицинских услугах	
3.1	Контрольная точка: на территории Республики Башкортостан внедрена система мониторинга статистических данных по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении	-	31.12.2020	Еникеева Д.Р. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	отчет о внедрении системы мониторинга статистических данных по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	РП
4	Результат: создан и функционирует проектный офис	01.01.2019	31.12.2019	Еникеева Д.Р. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	приказ Минздрава РБ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.1.1	Разработка предложений по составу и регламенту работы проектного офиса	01.01.2019	01.03.2019	Еникеева Д.Р. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	протокол рабочего совещания	РП
4.1.2	Мероприятие: согласование и утверждение приказа Министерства здравоохранения Республики Башкортостан	01.01.2019	01.06.2019	Еникеева Д.Р. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	приказ Минздрава РБ	РП
4.1	Контрольная точка: функционирует проектный офис	-	31.12.2019	Еникеева Д.Р. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	приказ Минздрава РБ	РП
5	Результат: разработана и внедрена стратегия по развитию экспорта медицинских услуг	01.01.2019	31.12.2019	Еникеева Д.Р. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	приказ Минздрава РБ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.1.1	Мероприятие: разработка стратегии по развитию экспорта медицинских услуг	01.01.2019	01.10.2019	Еникеева Д.Р. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	отчет о разработке стратегии по развитию экспорта медицинских услуг	РП
5.1.2	Мероприятие: утверждение стратегии по развитию экспорта медицинских услуг	01.10.2019	31.12.2019	Еникеева Д.Р. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	НПА, утверждающий стратегию по развитию экспорта медицинских услуг	РП
5.1	Контрольная точка: внедрена стратегия по развитию экспорта медицинских услуг в Республике Башкортостан	-	31.12.2019	Еникеева Д.Р. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	НПА, утверждающий стратегию по развитию экспорта медицинских услуг	РП
6	Результат: налажено взаимодействие с туристическими операторами, туристическими агентствами, гостиничными комплексами, диаспорами, туристическими базами, зарубежными страховыми медицинскими организациями миграционными службами, иностранными студентами, обучающимися в Республике Башкортостан, по развитию экспорта медицинских услуг	01.01.2019	31.12.2021	Еникеева Д.Р. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	отчет о результатах взаимодействия с туристическими операторами, туристическими агентствами, гостиничными комплексами, диаспорами, туристическими	ВДП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					базами, зарубежными страховыми медицинскими организациями миграционными службами, иностранными студентами, обучающимися в Республике Башкортостан, по развитию экспорта медицинских услуг	
6.1.1	Мероприятие: проведение встреч с туристическими операторами, туристическими агентствами, гостиничными комплексами, диаспорами, туристическими базами, зарубежными страховыми медицинскими организациями миграционными службами, иностранными студентами, обучающимися в Республике Башкортостан	01.01.2019	31.12.2019	Еникеева Д.Р. - заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	отчет о проведении встреч с туристическими операторами, туристическими агентствами, гостиничными комплексами, диаспорами, туристическими базами, зарубежными страховыми медицинскими организациями	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					миграционными службами, иностранными студентами, обучающимися в Республике Башкортостан	
6.1.2	Мероприятие: заключение соглашений о взаимодействии туристическими операторами, туристическими агентствами, гостиничными комплексами, туристическими базами	01.01.2020	31.12.2021	Еникеева Д.Р. – заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	соглашения о взаимодействии с туристическими операторами, туристическими агентствами, гостиничными комплексами, туристическими базами	РП
6.1	Контрольная точка: взаимодействие с туристическими операторами, туристическими агентствами, гостиничными комплексами, диаспорами, туристическими базами, зарубежными страховыми медицинскими организациями миграционными службами, иностранными студентами, обучающимися в Республике Башкортостан, по развитию экспорта медицинских услуг республики	-	31.12.2021	Еникеева Д.Р. – заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	соглашения о взаимодействии с туристическими операторами, туристическими агентствами, гостиничными комплексами, диаспорами, туристическими базами, зарубежными	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					страховыми медицинскими организациями миграционными службами, иностранными студентами, обучающимися в Республике Башкортостан, по развитию экспорта медицинских услуг республики	
7	Результат: проведен обмен опытом в сфере экспорта медицинских услуг взаимодействие с туристическими операторами, туристическими агентствами, гостиничными комплексами, диаспорами, туристическими базами, зарубежными страховыми медицинскими организациями миграционными службами, иностранными студентами, обучающимися в Республике Башкортостан	01.01.2019	31.12.2024	Еникеева Д.Р. – заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	отчет о результатах проведения обмена опытом в сфере экспорта медицинских услуг взаимодействие с туристическими операторами, туристическими агентствами, гостиничными комплексами, диаспорами, туристическими базами, зарубежными	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					страховыми медицинскими организациями миграционными службами, иностранцами студентами, обучающимися в Республике Башкортостан	
7.1.1	Мероприятие: участие представителей медицинских организаций в выставках и мероприятиях, организованных в рамках международного сотрудничества, предусмотренного международными соглашениями, заключенными Республикой Башкортостан с иностранными государствами	01.01.2019	31.12.2024	Еникеева Д.Р. – заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	отчет об участии представителей медицинских организаций	РП
7.1.2	Мероприятие: распространение информационных материалов, посвященные тематике экспорта медицинских услуг Республики Башкортостан в СМИ, сети Интернет	01.01.2019	31.12.2024	Еникеева Д.Р. – заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	отчет о распространении информационных материалов, посвященных тематике экспорта медицинских услуг Республики Башкортостан в СМИ, сети Интернет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
7.1	Контрольная точка: в Республике Башкортостан проведен обмен опытом в сфере экспорта медицинских услуг	-	31.12.2024	Еникеева Д.Р. – заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	отчет о проведении обмена опытом в сфере экспорта медицинских услуг	РП
8	Результат: проведение подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов	01.01.2019	31.12.2024	Еникеева Д.Р. – заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	отчет о результатах проведенной подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов	РП
8.1.1	Мероприятие: разработка плана мероприятий медицинских организаций подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов	01.01.2019	31.12.2019	Еникеева Д.Р. – заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	планы мероприятий медицинских организаций	РП
8.1.2	Мероприятие: проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификаций для медицинских работников	01.01.2019	31.12.2024	Еникеева Д.Р. – заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	отчет о проведенных обучающих семинаров, курсов повышения квалификаций для медицинских работников	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.1	Контрольная точка: проведена подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов	-	31.12.2024	Еникеева Д.Р. – заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	отчет о проведенной подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов	РП
9	Результат: проведение сертификации по управлению качеством в медицинской организации	01.01.2019	31.12.2024	Еникеева Д.Р. – заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	приказ Минздрава РБ	РП
9.1.1	Мероприятие: проведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификаций для медицинских работников	01.01.2019	31.12.2020	Еникеева Д.Р. – заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	отчет о проведенных обучающих семинаров, курсов повышения квалификаций для медицинских работников	РП
9.1.2	Мероприятие: разработка стандартных операционных процедур, иной необходимой для сертификации документации	01.01.2019	31.12.2023	Еникеева Д.Р. – заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	стандартные операционные процедуры	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.1.3	Мероприятие: проведение внешних и внутренних аудитов медицинских организаций	01.01.2020	31.12.2024	Еникеева Д.Р. – заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	отчеты о проведении внешних и внутренних аудитов медицинских организаций	РП
9.1	Контрольная точка: медицинскими организациями получены сертификаты по управлению качеством в медицинской организации	-	31.12.2024	Еникеева Д.Р. – заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан	медицинскими организациями получены сертификаты	РП