



БОЙОРОК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 12 » декабрь 2018й. № 1302-р « 12 » декабря 2018г.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года № 1632-р, на территории Республики Башкортостан:

1. Утвердить прилагаемый региональный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – региональный проект «Информационная безопасность»).

2. Государственному комитету Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»:

обеспечить в пределах своей компетенции реализацию регионального проекта «Информационная безопасность»;

предусмотреть мероприятия, направленные на достижение плановых значений целевых показателей и решение задач регионального проекта «Информационная безопасность», в государственной программе «Развитие информационного общества в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 апреля 2017 года № 191.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Башкортостан в пределах своей компетенции обеспечить реализацию регионального проекта «Информационная безопасность».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан Тажитдинова И.А.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Башкортостан



Р.Ф. Хабиров

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Башкортостан
от «12» декабря 2018 года
№ 1302-р

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Информационная безопасность»

Паспорт регионального проекта

1. Решение об утверждении регионального проекта, его дата и номер	Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от «12» декабря 2018 года № 1302-р
2. Орган исполнительной власти Республики Башкортостан, ответственный за реализацию регионального проекта	Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»
3. Должностное лицо органа исполнительной власти Республики Башкортостан, ответственное за реализацию регионального проекта	Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»
4. Соисполнители – органы исполнительной власти Республики Башкортостан и организации, участвующие в реализации регионального проекта	ГУП ЦИКТ РБ; организации, отобранные на конкурсной основе
5. Рабочие группы	Межведомственная рабочая группа по вопросам реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Республике Башкортостан

6. Центры компетенций	Учебно-научный центр информационной безопасности при ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»
7. Цель регионального проекта	Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств
8. Целевые показатели и индикаторы национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», на которые оказывает влияние выполнение регионального проекта	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти иностранного программного обеспечения, проценты
9. Значимые контрольные результаты реализации регионального проекта на первый плановый год	Доля аттестованных государственных информационных систем – 75 %
10. Ожидаемые результаты на год окончания периода реализации регионального проекта	Доля аттестованных государственных информационных систем – 100 %; доступность сервисов государственной доверенной инфокоммуникационной инфраструктуры Республики Башкортостан – не менее 97,5 %
11. Объемы и источники финансирования	Ассигнования бюджета Республики Башкортостан – 114,9 млн. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 38,3 млн. рублей; в 2020 году – 38,3 млн. рублей; в 2021 году – 38,3 млн. рублей; внебюджетные средства – 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 0,00 рубля; в 2020 году – 0,00 рубля; в 2021 году – 0,00 рубля; общий объем необходимого финансирования – 114,9 млн. рублей

План мероприятий регионального проекта

№ п/п	Цель	Задача	Века	Мероприятие регионального проекта	Срок исполнения		Ответственные исполнители		Контрольные события
					Начало	Конец	Органы исполнительной власти Республики Башкортостан	Организации - исполнители	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.04	Организация защищенного информационного обмена между органами власти Республики Башкортостан								
05.04.001	Обеспечить информационную безопасность государственной доверенной инфокоммуникационной инфраструктуры Республики Башкортостан								
05.04.001.001.001				проектирование и внедрение подсистем защиты информации государственных информационных систем Республики Башкортостан	03.2019	12.2024 (ежегодно)	Госкомитет РБ по информатизации	организация, отобранная по конкурсу	внедрены подсистемы защиты информации государственных информационных систем Республики Башкортостан
05.04.001.001.002				аттестация государственных информационных систем Республики Башкортостан	09.2019	12.2024 (ежегодно)	Госкомитет РБ по информатизации	организация, отобранная по конкурсу	аттестованы государственные информационные системы Республики Башкортостан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.04.001.001			проведена аттестация государственных информационных систем Республики Башкортостан		–	12.2024 (ежегодно)	–	–	–
			аттестованы государственные информационные системы Республики Башкортостан		–	–	–	–	–
05.04.001.002.001				обеспечение функционирования удостоверяющего центра	02.2019	12.2024 (ежегодно)	Госкомитет РБ по информатизации	организация, отобранная по конкурсу	определен поставщик услуг
05.04.001.002			обеспечено функционирование удостоверяющего центра		–	12.2024 (ежегодно)	–	–	–
			функционирует удостоверяющий центр		–	–	–	–	–
05.04.002		Обеспечить доступности сервисов государственной доверенной инфокоммуникационной инфраструктуры Республики Башкортостан							
05.04.002.001.001				предоставление доступа к защищенной государственной	02.2019	12.2024 (ежегодно)	Госкомитет РБ по информатизации	организация, отобранная по конкурсу	определен поставщик услуг по организации и предоставлению доступа к защищенной

			мультисервисной сети					государственной мультисервисной сети
05.04.002.001.002			поддержка государственной доверенной инфокоммуникационной инфраструктуры Республики Башкортостан	02.2019	12.2024 (ежегодно)	Госкомитет РБ по информатизации	ГУП ЦИКТ РБ	заключено соглашение на поддержку государственной доверенной инфокоммуникационной инфраструктуры Республики Башкортостан
05.04.002.001			обеспечена доступность сервисов государственной доверенной инфокоммуникационной инфраструктуры Республики Башкортостан	—	12.2024 (ежегодно)	—	—	—
			доступны сервисы государственной доверенной инфокоммуникационной инфраструктуры Республики Башкортостан	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объемы финансирования плана мероприятий регионального проекта в разрезе результатов												
05.04.001. Обеспечить информационную безопасность государственной доверенной инфокоммуникационной инфраструктуры Республики Башкортостан												
	Итого по результату		4,6		4,6	4,6		4,6	4,6		4,6	13,8
	бюджетные ассигнования – всего		4,6		4,6	4,6		4,6	4,6		4,6	13,8
	бюджет Республики Башкортостан		4,6		4,6	4,6		4,6	4,6		4,6	13,8
	федеральный бюджет		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	государственные внебюджетные фонды		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	внебюджетные средства		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Объемы и источники финансирования плана мероприятий регионального проекта в разрезе мероприятий												
05.04.001 Обеспечить информационную безопасность государственной доверенной инфокоммуникационной инфраструктуры Республики Башкортостан												
05.04.001.001 Проведена аттестация государственных информационных систем Республики Башкортостан												
001	Проектирование и внедрение подсистем защиты информации	бюджетные ассигнования – всего	1		1	1		1	1		1	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого по мероприятию 002		1		1	1		1	1		1	3
05.04.001 Обеспечить информационную безопасность государственной доверенной инфокоммуникационной инфраструктуры Республики Башкортостан												
05.04.001.002 Обеспечено функционирование удостоверяющего центра												
001	Обеспечение функционирования удостоверяющего центра	бюджетные ассигнования – всего	2,6		2,6	2,6		2,6	2,6		2,6	9,3
		бюджет Республики Башкортостан	2,6		2,6	2,6		2,6	2,6		2,6	9,3
		федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		государственные внебюджетные фонды	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		внебюджетные средства	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Итого по мероприятию 001		2,6		2,6	2,6		2,6	2,6		2,6	9,3
05.04.002 Обеспечить доступность сервисов государственной доверенной инфокоммуникационной инфраструктуры Республики Башкортостан												
	Итого по результату		33,7		33,7	33,7		33,7	33,7		33,7	101,1
		бюджетные ассигнования – всего	33,7		33,7	33,7		33,7	33,7		33,7	101,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		государственные внебюджетные фонды	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		внебюджетные средства	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Итого по мероприятию 001		5,2		5,2	5,2		5,2	5,2		5,2	15,6
002	Поддержка государственной доверенной инфокоммуникаци- онной инфраструктуры	бюджетные ассигнования – всего	28,5		28,5	28,5		28,5	28,5		28,5	85,5
		бюджет Республики Башкортостан	28,5		28,5	28,5		28,5	28,5		28,5	85,5
		федеральный бюджет	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		государственные внебюджетные фонды	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		внебюджетные средства	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		Итого по мероприятию 002		28,5		28,5	28,5		28,5	28,5		28,5

Методика расчета значений показателей и индикаторов регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя и индикатора, единица измерения	Методика расчета	Источник
1	Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, часов	разрабатывается в рамках мероприятия 05.01.001.005.001 федерального проекта	Госкомитет РБ по информатизации
2	Доля аттестованных государственных информационных систем в общем количестве государственных информационных систем, проценты	$N = \text{АГИС} / \text{ГИС} \times 100\%$ где: АГИС – количество аттестованных государственных информационных систем Республики Башкортостан; ГИС – общее количество государственных информационных систем Республики Башкортостан	Госкомитет РБ по информатизации
3	Доля государственных гражданских служащих Республики Башкортостан, обеспеченных ключами электронной подписи, в общем количестве государственных гражданских служащих Республики Башкортостан, проценты	$N = \text{ГГС}_1 / \text{ГГС}_2 \times 100\%$ где: ГГС ₁ – количество государственных гражданских служащих, обеспеченных ключами электронной подписи; ГГС ₂ – общее количество государственных гражданских служащих	Госкомитет РБ по информатизации
4	Доступность сервисов государственной доверенной инфокоммуникационной инфраструктуры Республики Башкортостан	$N = \text{ГДИИ}_1 / \text{ГДИИ}_2 \times 100\%$ где: ГДИИ ₁ – общее время доступности сервисов государственной доверенной инфокоммуникационной инфраструктуры Республики Башкортостан; ГДИИ ₂ – общее время за отчетный период	Госкомитет РБ по информатизации

Список используемых сокращений

- Госкомитет РБ по информатизации – Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»
- ГУП ЦИКТ РБ – Государственное унитарное предприятие Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Башкортостан